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Le cahier des charges de l’étude confiée au bureau 
d'étude et d'expertise ferroviaire SYSTRA

Proposition d’étude issue du GTT du 03 mars 2023 à Limoges : accélérer la réalisation des travaux sur
la voie en fermant certaines sections de ligne sur des durées à déterminer.

Il s’agissait de prendre en compte :

• Les impacts sur l’offre de trains de voyageurs (TER, Intercités, RER C) et les trains de fret et leur
acceptabilité,

• La capacité de l’outil industriel ferroviaire à mobiliser les ressources et moyens techniques sur des périodes
aussi concentrées,

(A noter que la plupart de ces travaux sont réalisés par des entreprises externes à SNCF au travers de
marchés parfois pluriannuels),

• La reprogrammation de grosses opérations qui nécessitent d’être prévues très longtemps à l’avance,

• Les opérations qui pourraient bénéficier d’un facteur d’opportunité à l’ombre de l’interruption de longue
durée, y compris en maintenance.

L’étude a été menée de mai à août 2023 et finalisée en septembre après échanges complémentaires.



Des entretiens avec les différentes parties prenantes et membres du Groupe de Travail Technique 

Les paramètres d’entrée techniques :

• le contexte technique des différentes sections de la ligne et les possibilités de détournement des trains

• La typologie et le volume des travaux à réaliser

• Les différentes méthodes de réalisation possibles  

Les différents scénarios envisageables :

• Le cas particulier de la section Les Aubrais Paris (non-envisageable).

• Le scénario "fil de l’eau" optimisé.

• Les scénarios de fermeture longue sur chacune des cinq sections de ligne entre Les Aubrais et Montauban.

• Le développement de solutions d’exploitation ferroviaire autorisant la circulation des trains sur une seule 
voie dans les 2 sens.

Les horizons de temps envisageables : compte tenu des besoins de préparation, d’anticipation des études, des 
impacts sur les autres axes et de planification des ressources SNCF et industriels, les scénarios ne pourront 
majoritairement être déployés qu’à partir de 2027. 

Les principaux points du rapport livré fin septembre 2023



La carte ci-contre synthétise les conditions de fermeture
des différentes sections de ligne au regard des possibilités
de maintien des courants de trafic, notamment Intercités.

L'analyse des principaux scénarios et les conclusions de l'étude

Paris - Les Aubrais 
Vierzon - Limoges 

fermeture quasi-impossible

Limoges – Brive fermeture très problématique

Brive – Cahors 
fermeture envisageable avec des 
conséquences importantes

Les Aubrais –
Vierzon
Cahors –
Montauban 

fermeture envisageable avec des 
conséquences à mesurer



Les principales conclusions de l'étude sont les suivantes :

• Le volume des travaux est tel qu'une fermeture complète de quelques mois ne permettra jamais de
réaliser tout le programme nécessaire.

• L'arrivée des nouvelles rames dont il faut préserver la phase de déverminage, ne permet pas d’envisager
des interruptions longues avant fin 2027 (fin de la livraison prévisionnelle des rames : fin 2026)

• De même, les chantiers de régénération sont programmés jusqu’en 2027, les impacts (négatifs) de leur
réorganisation seraient bien supérieurs aux effets positifs attendus.

• Il reste nécessaire de réaliser des fermetures plus ou moins longues pour des travaux lourds comme les
weekends POLT par exemple.

• L'alternative pourrait être de développer la pratique d'autoriser la circulation de trains sur la voie
contigüe Toutefois, cette option nécessite de s’assurer de sa faisabilité d’un point de vue industriel et
sécurité.

• C’est par un panachage des différents scénarios que la modernisation et la régénération des installations
pourront être accélérés.

Les conclusions de l'étude
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